

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK	TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK
Update Terakhir	Tanggal	29 Agustus 2021	Update Terakhir
Identitas Proyek	Nomor Referensi	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km (PHJD)	Tanggal 24 Mei 2021
(7 item)	Pemilik Proyek	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. BELITUNG	(Proses Lelang/ Tender)
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Sub Sektor Transportasi	Entitas Pengadaan
	Nama Proyek	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km (PHJD) 1. Padang Kandis - Batu Lubang	Entitas Pengadaan serta rincian kontak
		Pola panganan Rehab	Lihat Web LPSE Kabupaten Belitung
	Lokasi Proyek	Kecamatan Membalong dan Badau - Kabupaten Belitung	Proses pengadaan
	Tujuan	Tujuan dari kegiatan adalah memperlancar arus barang dan jasa serta memperlancar perekonomian masyarakat, melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk infrastruktur jalan yang rusak	Jenis Kontrak
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten belitung yang terdiri dari rehabilitasi, back log dan minor work serta pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender	Status Kontrak (saat ini)
			Terkontrak (Proses Pelaksanaan)
			Jumlah Perusahaan yang ikut tender
			Ada 16 perusahaan yang mengikuti tender.
			Jumlah Perusahaan yang memasukan penawaran
			Yang melakukan penawaran 5 perusahaan
			Perkiraan Biaya/ HPS
			IDR 5.240.423.000,-
			Entitas Administrasi Kontrak
			Nurul Izzatullah El Yunusi, ST
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	Rehabilitasi sepanjang 1,2 Km	Judul Kontrak
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL (Untuk Proses Pengujian telah disiapkan dan diuji di lapangan)	Pemeliharaan Berkala Jalan Karidor 2 Padang Kandis - Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km (PHJD)
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada pembebasan lahan	Perusahaan Kontrak
	Rincian Kontak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST (081273991980 - nurulizzatullah@yahoo.com)	PT. BILLITON HERO SUKSES CEMERLANG
	Sumber Dana	APBD Grant (Hibah PHJD)	Harga Kontrak
	Anggaran Proyek	IDR 3.986.047.000,-	IDR 3.986.047.000,-
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	24 Mei 2021	Lingkup Kerja
			Rehabilitasi sepanjang 1,2 Km
			Tanggal mulai serta lama kontrak
			24 Mei - 20 Oktober 2021 (150 hari Kalender)
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	Rencana 51.51% ; Realisasi 51.70% ; Deviasi 0.19%	Implementasi
	Biaya saat selesai (Proyeksi)	IDR 4,384,485,000.00	Variasi harga kontrak
	Tanggal selesai (Proyeksi)	20 Oktober 2021	(6 item)
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	1,2 Km	Peningkatan harga kontrak
	Alasan perubahan pada proyek	-	Variasi lama kontrak
	Referensi laporan audit dan evaluasi	-	Addendum
			Addendum nilai kontrak
			Alasan perubahan harga
			Penambahan nilai kontrak karena kebutuhan lapangan
			Alasan perubahan lingkup dan lama
			-